

Số: 119 /QĐ-SGTVT

Hung Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đảm bảo giao thông ĐT.377 đoạn Km14+200-Km15+000; Km18+900-Km20+200; Km22+00-Km23+100; Km35+530-Km36+000

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SGTVT ngày 17/02/2023 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đảm bảo giao thông ĐT.377 đoạn Km14+200-Km15+00; Km18+900-Km20+200; Km22+00-Km23+100; Km35+530-Km36+00;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tại Tờ trình số 100/TTr-QLDA ngày 17/02/2023 và đề nghị của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tại báo cáo kết quả thẩm định số 21/TĐ-QLKCHT ngày 21/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đảm bảo giao thông ĐT.377 đoạn Km14+200-Km15+00; Km18+900-Km20+200; Km22+00-Km23+100; Km35+530-Km36+00 với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban QLDA công trình giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở GTVT, Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông, Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KCHT^M. *Van*

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Huân


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 119 /QĐ-SGTVT ngày 21/02/2023 của Sở GTVT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	229.640.000	Sự nghiệp giao thông địa phương 2023	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		229.640.000					